

FODECC

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ

COCOA AND COFFEE SUB SECTORS DEVELOPMENT FUND



PAGQ2C

PROJET D'APPUI A LA GESTION DE LA QUALITE DANS LA PRODUCTION
DU CACAO ET DES CAFES

SUPPORT PROJECT FOR QUALITY MANAGEMENT
OF COCOA AND COFFEE PRODUCTION

Tél. : 696 481 848 / 671 630 566 / 656 046 898

E-mail: pagq2c@yahoo.fr

**RAPPORT DES ACTIVITES ANNUEL DU PROJET D'APPUI A
LA GESTION DE LA QUALITE DANS LA PRODUCTION DU
CACAO ET DES CAFES (PAGQ2C) JANVIER A DECEMBRE
2016**

Le présent rapport relate les activités qui ont marqué la vie du Projet d'Appui à la **Gestion de la Qualité dans la production du Cacao et des Cafés (PAGQ2C)** de Janvier à Décembre 2016. Ces activités s'articulent autour des points suivants :

- I. **Formation des formateurs TOT1, TOT2 (Superviseurs et Facilitateurs) ;**
- II. **Formation des producteurs sur les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) à travers l'approche Champ Ecole des Producteurs (CEP) ;**
- III. **Contrôle et Veille phytosanitaire;**
- IV. **Coordination et suivi des activités du Projet sur le terrain ;**
- V. **Les difficultés rencontrées.**

Activités	Prévisions	Réalizations	Observations
<p>I. Formation des formateurs TOT1 (Superviseurs et Facilitateurs)</p>	<p>Former 75 encadreurs (facilitateurs et superviseurs) des champs écoles des producteurs sur les Bonnes Pratiques Agricoles sur l'approche champ-école Exercice 2015 à travers trois ateliers dans les bassins de production.</p>	<p>3 ateliers tenus à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngoumou du 22 Février au 02 Mars 2016. 28 facilitateurs cacao des bassins du Centre-Sud formés. - Muyuka du 09 au 18 Mars 2016. 25 facilitateurs cacao du bassin du Sud-ouest formés. - Melong du 29 Mars au 7^{er} Avril 2016. 25 facilitateurs cafés dans les bassins du Nord-Ouest et du Littoral. Soit au total 78 facilitateurs formés sur les Bonnes Pratiques Agricoles. 	<p>Chaque facilitateur formé a ouvert en moyenne (02) champs écoles de 60 producteurs chacun.</p>
<p>Formation des formateurs TOT2 (Superviseurs et Facilitateurs)</p>	<p>Former 75 encadreurs (facilitateurs et superviseurs) des champs écoles des producteurs sur les Bonnes Pratiques Agricoles sur l'approche champ-école Exercice 2015 à travers trois ateliers dans les bassins de production.</p>	<p>3 ateliers tenus à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngoumou du 18 au 22 Avril 2016 ; 28 facilitateurs cacao des bassins du Centre-Sud formés. - Muyuka du 18 au 22 Avril 2016 ; 25 facilitateurs cacao du bassin du Sud-ouest formés. - Melong du 02 au 06 Mai 2016 ; 25 facilitateurs cafés dans les bassins du Nord-Ouest et du Littoral Soit au total 78 facilitateurs formés sur les Bonnes Pratiques Agricoles. 	<p>Chaque facilitateur formé a ouvert en moyenne (02) champs écoles de 60 producteurs.</p>

<p>II. Formation des producteurs sur les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Réactualiser le répertoire des superviseurs actifs dans les bassins de production. - Réactualiser le répertoire des facilitateurs actifs dans les bassins de production. - Créer les CEP. - Renforcer les capacités techniques des producteurs sur les Bonnes Pratiques à travers les champs-écoles. 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Superviseurs actifs dans les bassins de production. - 136 sur les 150 facilitateurs prévus des CEP en activité sur le terrain. - 279 CEP sur 300 ont été créés. - 5580 sessions de formation des producteurs ont été organisées dans les CEP. - 8533 producteurs directs ont été encadrés à travers les sessions de formation dont : 1495 femmes et 7038 hommes repartis de la manière suivante : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Café Arabica : 876 producteurs, dont : 174 femmes et 699 hommes. ✓ Café Robusta : 2063 producteurs, dont : 416 femmes et 1647 hommes ; ✓ Cacao 5594 producteurs, dont : 905 femmes et 4689 hommes ; ✓ 3627 sessions de formation tenues dans les CEP sur 5580 prévues. 	<p>Les facilitateurs ont tenu des réunions communautaires de sensibilisation dans leur zone d'encadrement (Février-Mars 2016) et ont ouvert chacun 02 CEP pour l'encadrement direct de 60 producteurs chacun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaque école a organisé 20 sessions de formation. Soit un taux de réalisation de 100% - Près de 16000 producteurs de cacao et des cafés ont été indirectement touchés par les formations à travers le partage des connaissances et des pratiques avec les participants des CEP.
---	---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Tenir des réunions mensuelles de suivi et de coordination des activités des facilitateurs des CEP. - Doter les facilitateurs de l'exercice 2015 des kits de formation. - Organiser les journées portes ouvertes dans les CEP. 	<ul style="list-style-type: none"> - 90 séances de réunion mensuelles de suivi et de coordination des activités des facilitateurs par superviseurs se sont tenues dans les bassins de production. - 125 kits de formation des producteurs ont été remis aux facilitateurs exercice 2015-2016. - Chaque CEP a organisé deux(02) journées portes ouvertes(JPO). 	<p>Chacun des 10 superviseurs a organisé 9 séances de réunion. Ces rencontres mensuelles ont été de véritables plates formes d'échanges et de remise à niveau entre les superviseurs et les facilitateurs.</p> <p>Ces kits pédagogiques leur ont permis d'encadrer les producteurs des CEP dans les bassins de production. Certains facilitateurs ont jugé la composition du kit insuffisante. cela se justifie par le faible montant alloué à l'achat de ces équipements.</p> <p>Ces JPO ont permis aux participants des CEP de partager des connaissances et les pratiques apprises avec les producteurs non membres des CEP.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Effectuer des descentes sur le terrain pour identifier les producteurs de cacao en vue des prélèvements. 	<p>248 producteurs identifiés dans les Régions du centre, sud, Littoral et Sud-ouest</p>	

<p>III. Contrôle et Veille phytosanitaire;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prélever 105 échantillons des cafés pour des analyses multi résiduelles. - Prélever 205 échantillons de cacao pour des analyses multi résiduelles 	<p>95 échantillons de café prélevés dans les bassins de production dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 15 échantillons de café robusta prélevés dans la Région du Centre ✓ 55 échantillons de café robusta prélevés dans la Région de l'Est ✓ 10 échantillons de café robusta prélevés dans la Région de l'Ouest ✓ 15 échantillons de café robusta prélevés dans la Région du Nord-ouest. <p>162 échantillons de cacao ont été prélevés dans les bassins de production dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 échantillons dans la Région du Centre ; - 13 échantillons dans la Région de l'Est ; - 25 échantillons dans la Région du Littoral ; - 31 échantillons dans la Région du Sud-ouest ; - 33 échantillons dans la Région du Sud . 	<p>Cet écart s'explique par la rareté des produits au moment des prélèvements à cause du retard dans le déblocage des fonds alloués pour cette activité. Il a été enfin remarqué que l'Est est un grand bassin de production du café Robusta avec des jeunes plantations et la présence des plusieurs stations de lavage du café. Le projet à terme devra se déployer dans cette Région pour la formation des producteurs en fonction des moyens disponibles.</p> <p>Certains producteurs préalablement identifiés pour les prélèvements avaient déjà vendu leur production avant l'arrivée de l'équipe de la mission. Les résultats des analyses sont attendus</p>
---	--	---	---

IV. Coordination et suivi des activités du Projet sur le terrain.	<p>❖ Acquérir le matériel scientifique et technique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquérir 05 GPS. - Acquérir deux (02) détecteurs multi résiduels des pesticides. - Acquérir 125 kits de formation pour la formation des producteurs. <p>❖ Lancer les autres marchés</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 05 GPS acquis - 02 détecteurs acquis <p>Réception de 125 kits de formation des producteurs des champs écoles paysans (budget 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 16 marchés ont été lancés pour la fourniture des prestations de services au sein du projet 	<p>Ces GPS sont entrain d'être utilisé par les superviseurs/facilitateurs pour la détermination des superficies réelles des exploitations des participants des CEP dans les différents bassins de production.</p> <p>Les marchés sont livrés au projet.</p>
	<p>- Tenir la 3^{ème} session du comité de pilotage</p>	<p>- 3^{ème} session du comité de pilotage tenue le 18 août 2016</p>	<p>La session du comité de pilotage a été présidée par M. le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Cinq recommandations fortes ont été retenues à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborer les prochains devis programme en tenant compte du canevas FODECC • Programmer l'évaluation à mis- parcours en 2017 • Organiser chaque année un atelier de planification des activités qui associe tous les acteurs de la filière

	<p align="center">- Suivre la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Participation au lancement de la campagne agricole. - le Coordonnateurs a pris part au Premier Ministère à la réunion de la Cellule Technique de Suivi et de Coordination des Filières Cacao et Cafés - Participation du projet à la cérémonie de lancement de l'Académie des Coopératives le 29 Mars 2016 - Participation du Coordonnateur au lancement de la campagne agricole dans les Régions septentrionales - Participation du Coordonnateur au FODECC à la réunion de coordination - Participation du Coordonnateur à la séance de travail présidée par M. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recadrer le projet et le doter de moyens nécessaires pour une meilleure adéquation avec le plan de relance et de développement des filières cacao café • Prévoir des descentes sur le terrain des membres du Comité de pilotage pour apprécier les activités du projet
--	---	--	---

	<p>Nomination du nouveau Coordonnateur national du PAGQ2C par le MINADER.</p>	<p>Administrateur du FODECC au sujet de la stratégie de synergie entre les projets financés par le FODECC.</p> <p>Par la Décision n 0649/MINADER/CAB du 06 Juin 2016 portant nomination des Coordonnateurs Nationaux de certains projets et programmes relevant du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, M. ELOMBAT ASSOUA ANDRE MARIE a été nommé nouveau Coordonnateur National du PAGQ2C en remplacement de M. Mboutou Mboutou Jean Marie.</p> <p>❖ Passation de service entre les coordonnateurs sortant et entrant.</p> <p>Les points suivants ont été examinés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La situation du personnel ; • L'état des réalisations techniques ; • L'inventaire 2016 ; <ul style="list-style-type: none"> • La situation récapitulative des dépenses effectuées jusqu'au 27 juin 2016. <p>✓ Participation de la coordination nationale du projet à plusieurs activités de développement de la</p>	<p>La cérémonie d'installation, présidée par le Secrétaire Général du MINADER, s'est déroulée en date du 22 Juin 2016.</p> <p>Cérémonie présidée par l'Inspecteur Général du MINADER assisté du DEPC, DRCQ et du comptable matière du projet.</p> <p>Celles-ci permettent de manière</p>
--	--	---	--

		<p>filière notamment :</p> <p>la préparation et participation en date du 29 juillet 2016 à la rencontre MINADER/JEUNES, dont le but était de présenter aux jeunes les différentes opportunités qu'offrent les projets et programmes de ce Ministère suite au Discours de fin d'année du chef de l'Etat.</p> <p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'atelier de validation des manuels harmonisés du cacao à l'usage des producteurs et des encadreurs. ✓ La participation à Douala à un atelier sur la qualité et la normalisation ✓ La participation à Ebolowa à un séminaire sur la formation des responsables du MINADER sur le pilotage et l'exécution du budget-programme ✓ La participation à KUMBA et à MBOUDA à la rencontre des acteurs au sujet du Plan de Relance et de développement des filières cacao et café. 	<p>hebdomadaire de programme et d'évaluer les activités de chaque personnel du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000 dépliants techniques du projet ont été distribués <p>Atelier organisé par le Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique Central(PIQAC)</p> <p>Séminaire organisé par le MINADER</p> <p>Rencontres organisées par le premier Ministère</p>
--	--	---	---

	<p style="text-align: center;">Sensibilisation des acteurs de la filière cacao/café</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participation à FESTICACAO (du 10 au 13 août 2016) et à la 5^e édition du Salon De L'action Gouvernementale (SAGO 2016) ✓ Participation du projet à deux émissions radio à CRTV Centre ✓ Interviews sur les antennes du poste national, dans les journaux officiels en français et en anglais au sujet des méfaits des pesticides sur les denrées alimentaires. ✓ Le projet a accordé un entretien au journal l'Action publié dans le numéro 1072 du mercredi 14 septembre 2016 • Participation au MINADER à une série de cinq séances réunions relatives à la problématique de métalaxyl. • Elaboration par le projet d'un des TDR portant sur les Bonnes Pratiques en guise de solution à cette problématique 	<p>Plusieurs exposés faits sur la relance des filières cacao et café et sur le financement de son plan triennal.</p> <p>1850 dépliants techniques du projet distribués, échanges avec les visiteurs du stand sur les Bonnes Pratiques Agricoles.</p> <p>Celles-ci ont permis de sensibiliser les producteurs sur les atouts que leur offre le projet en termes de formation sur les BPA.</p> <p>Cet entretien sur les grands défis à relever par le projet dans la filière cacao/café.</p> <p>Création par le MINADER d'un Comité de veille chargé du suivi et de l'évaluation des actions visant à conformer le cacao camerounais aux LMR et dont le Coordonnateur PAGQ2C en est l'un des rapporteurs.</p>
--	--	---	---

	<p align="center">Développement des actions de synergie avec les autres acteurs de la filière</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participation à plusieurs séances de réunions des projets de la plate forme FODECC - Participation du projet au MINADER à plusieurs réunions des projets de la plate forme FODECC. - Trois séances de travail tenues avec les organisations faitières telles que la CONAPROCAM et le CICC. - Séances de travail avec le groupe VALRHONA chocolatier français 	<p>Une suggestion a été faite au sujet du développement des actions de synergie entre tous les projets MINADER du porte feuille FODECC et les autres acteurs des filières cacao et café</p> <p>Une plate forme de collaboration est encours d'élaboration avec ces faitières</p> <p>Ce groupe recherche du cacao fin issu des Bonnes Pratiques Agricoles et pourrait acheter le cacao issu des Champs Ecoles</p>
--	--	---	--

	<p>Tenir des réunions hebdomadaires</p> <p>Rechercher d'autres sources de financement</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Séances de travail avec les partenaires chinois suivies des descentes dans les Régions du Centre et du Sud-ouest. - Les réunions hebdomadaires de suivi et de coordination des activités du projet se sont régulièrement tenues. • Elaboration et dépôt au MINEPAT d'un budget programme relatif à la filière cacao café dans le cadre du plan triennal 2017,2018 et 2019. • Elaboration d'un devis programme relatif au financement de certaines activités du projet par le BIP MINADER 2017. • Elaboration d'un avenant en financement FODECC et dépôt chez le MINADER. 	<p>Etudes des axes de collaboration avec des appuis aux CEP en intrants biologiques et en équipements et en infrastructures post récolte.</p> <p>Elles se tenaient tous les lundis dans le but d'évaluer, de programmer et de coordonner les activités du projet. Ces réunions ont permis de rendre le personnel plus responsable et efficace dans l'exécution des taches.</p> <p>Sous la demande du MINEPAT et compte tenu du rôle déterminant du PAGQ2C dans l'amélioration de la qualité du cacao et du café.</p>
--	---	---	--

V. DIFFICULTES RENCONTREES :

- Le faible taux de financement ne permet pas au projet de se déployer véritablement dans tous les bassins de production ;
- Le contenu des kits de formation n'est pas consistant à cause du faible montant alloué à l'achat ;
- Non ouverture des CEP par certains facilitateurs formés notamment les AVZ à cause de leur multiple occupations ;
- Retard dans le déblocage des fonds pour les prélèvements des échantillons cacao/café ;
- Nombre insuffisant des motos pouvant faciliter le déplacement des superviseurs et les facilitateurs sur le terrain ;
- Les deux véhicules acquis depuis 2011 par le projet sont déjà très amortis et ne peuvent plus faire de longues distances ;
- Le non paiement des facilitateurs et superviseurs tout au long de l'année suite aux difficultés qu'a traversé le FODECC ;